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O presente relatório de estágio enquadra-se no âmbito do Trabalho Final de Mestrado, 
inserido no curso em Engenharia Civil do perfil de Estruturas, do Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa. Tem como objectivo apresentar o trabalho realizado ao longo de 
dezasseis semanas na empresa OPWAY – Engenharia S.A., integrado no estudo e 
acompanhamento da execução da Passagem Superior 1 (PS1) da Linha da Beira Baixa, Troço: 
Castelo Branco / Covilhã, Sub Troço Vale de prazeres / Covilhã. 
Este trabalho desenvolveu-se essencialmente em torno de três fases, nomeadamente, 
“Fabrico dos Pré-Fabricados”, “Dimensionamento de um Tabuleiro Pré-fabricado” e 
“Transporte e Montagem dos elementos Pré-Fabricados”. 
Assim, com o intuito de compreender o processo de Fabrico dos Pré-Fabricados, foi realizado o 
acompanhamento de todo este procedimento relativo aos elementos do viaduto em estudo, 
na empresa ACEPREPOR, Pré-Fabricados de Portugal ACE. No Capítulo 2 encontram-se 
retratados os trabalhos de “Preparação”, “Fabrico”, “Inspecções e Ensaios”, “Acabamentos” e 
“Transporte”. 
No que diz respeito ao dimensionamento do tabuleiro do viaduto em estudo, serão 
apresentados todos os aspectos inerentes a esta fase no Capítulo 3. Neste contexto, no 
respectivo capítulo são abordados temas como: “Acções”, “Modelo de Cálculo”, “Estados 
Limites” e “Verificações de Segurança”. Tendo este estudo sido baseado na Memória 
Descritiva e nos Cálculos Justificativos do caso de estudo - Passagem Superior 1 da Linha da 
Beira Baixa. 
Relativamente ao transporte e montagem dos elementos pré-fabricados, são apresentados no 
Capítulo 4 os seguintes pontos: “Caminhos de Acesso”, Equipamentos”, “Apoios Provisórios” e 
“Aplicação de Pré-esforço”. 
É de salientar ainda, que as vantagens inerentes ao processo de pré-fabricação na construção, 
são mencionadas no Capítulo 5, onde se refere o motivo da opção pela pré-fabricação da PS1 
da Linha da Beira Baixa. Além disso, é apresentado um estudo comparativo entre as soluções 
tradicionais e pré-fabricadas utilizando com referência os dados relativos a um outro viaduto, 
mais concretamente o viaduto 2 da Subconcessão Douro Interior (lote 5). 
 
Palavras-Chave - Pré-Fabricados, Pré-Esforço, Passagem Superior, Modelo de Cálculo, Pré-
Laje, Viga Pré-fabricada, Apoios Provisórios. 
 
 
Dezembro de 2010 
